

附件 3

精河一级水电站（整改类）“一站一策”销号表

2026 年 3 月 1 号

总体目标任务	整改总体目标和主要任务为完成精河一级水电站存在竣工验收、环保验收手续问题。		
整改措施	整改内容	目标任务	完成情况
	无竣工验收	完成竣工验收	已完成
	无环保验收手续	取得环评验收手续	已完成
整改时限	2026 年 3 月 1 号前		
资金来源	企业自筹资金		
整改责任人（业主）	精河县金源水利发电有限责任公司		
是否同意验收销号	 <p>同意 2026.</p>		
县（市、区）人民政府（盖章）			